



VOJPUT

VOJPUT a.d.
Ure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST /
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i
transportom materijala.
- habajući sloj od AB 11 d=4 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj:

Jedinica mere m2

Jed cena 1,480.00

Kolicina po ugovoru
815.000

Mesecno

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

771.630

Lošinjska ulica

Obračun prema geodetskom snimku

771.630



Nadzorni organ



28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Zure Zakovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i
transportom materijala.
- gornji noseći sloj (BNS) d=7 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 2,310.00

Kolicina po ugovoru:
815.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

Mesecno

Ukupno

0.000

za mesec: 09 2024

771.630

Lošinjska ulica

Obračun prema geodetskom snimku

771.630



Nadzorni organ



28.10.2024.



VOJPUT

VOJPUT a.d.
Ure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i
transportom materijala.
- habajući sloj AB 8 d=3 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,215.00

Kolicina po ugovoru:
317.250

Mesecna

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

294.720

Lošinjska ulica

Obračun prema geodetskom snimku

294.720



Nadzorni organ





VOJPUT

VOJPUT a.d.
Ure Jakovica 10,
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i
transportom materijala.
- gornji noseći sloj (BNS) d=5 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,810.00

Kolicina po ugovoru:
317.250

Mesecno

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

294.720

Lošinjska ulica

Obračun prema geodetskom snimku

294.720



Nadzorni organ



28.10.2024.



VOJPUT

VOJPUT a.d.
Zure Zakovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada izravnavajućeg sloja od bitumeniziranog nosećeg sloja (BNS).

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere t

Jed cena 13,750.00

Kolicina po ugovoru:
1.000

Mesecno

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

34.970

Lošinjska ulica

Obračun prema utrošenoj količini asfalta

34.970



Nadzorni organ





VOJPUT

VOJPUT a.d.
Žure Žakovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Kolovozni zastor od asfalt betona debljine 7 cm (AB 11s PmB d=3 cm +
SMA 0-11 PmB d=4 cm).

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 2.975.00

Kolicina po ugovoru:
291.200

Mesecno

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

291.320

Majšanski most

Obracun prema geodetskom snimku

291.320



Nadzorni organ



28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Ure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada Izravnavajućeg sloja habajućeg sloja asfalbetona AB11s sa PmB
45/80-65

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere l

Jed cena 17,710.00

Kolicina po ugovoru:
5,090

Mesечно

Ukupno

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

0.000

za mesec: 09 2024

15.000

Majšanski most - dodatni radovi

Obracun prema utrošenoj količini asfalta

15.000



Nadzorni organ





VOJPUT a.d.
Zure Zakovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i mčnjaka i uz drenažne
rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaćanje po m1 ugrađene
spojnice.

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere: m1

Jed cena 850.00

Kolicina po ugovoru:
757.300

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

757.000

Lošinjska ulica

Obracun prema geodetskom snimku

757.000



Nadzorni organ





VOJPUT a.d.

VOJPUT a.d.

Ure ?akovica 10.

24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST)

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz dilatacione
elemente trajno elastičnom masom. Plaća se po m1 ugrađene spojnice.

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m1

Jed cena 850.00

Kolicina po ugovoru:
83.200

Mesecno

Ukupno

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

0.000

za mesec: 09 2024

83.200

Majšanski most

Obračun prema geodetskom snimku

83.200



Nadzorni organ



Handwritten signature in blue ink.



VOJPUT a.d.
?ure ?akovica 10,
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Opsecanje postojećeg asfalta (trake debljine 10 cm), za vezu sa novom
kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak
asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m1)

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m

Jed cena 1.200.00

Kolicina po ugovoru:
25.000

Mesecno

Ukupno

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

0.000

za mesec: 09 2024

25.000

Majšanki most - dodatni radovi

Trotoari i saobraćajnica - $4 \times 2,5 + 2 \times 7,5 = 25,0$ m

25.000



28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Zure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10cm.
Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i
kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na gradsku
deponiju. Obračun se vrši po m2

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,200.00

Kolicina po ugovoru:
130.000

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

130.000

Majšanki most - dodatni radovi

Trotoari i saobraćajnica - $7,5 \times 10,0 + 7,5 \times 5,0 + 7,5 \times 1,0 = 130,0$ m

130.000



28. 10. 2024.



VOJPUT

VOJPUT a.d.
Uređakovića 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada sloja asfalta. Obračun po m2 sloja.

Nadvožnjak km 177 + 329

- habajući sloj asfaltbetona AB11s debljine d = 4 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,480.00

Kolicina po ugovoru:
300.000

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

315.500

Majšanki most - dodatni radovi

Obračun prema geodetskom snimku

315.500

Izvodac

Nadzorni organ

28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Ulica ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

- bitumenizirani noseći sloj BNS debljine d = 6+6 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 3,960.00

Kolicina po ugovoru:
190.000

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

190.000

Majšanski most - dodatni radovi

Obracun prema geodetskom snimku

190.000



[Handwritten signature]

28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Ure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/-
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

- habajući sloj asfaltbetona AB8 debljine d = 3 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,215.00

Kolicina po ugovoru
140 000

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

142.900

Majšanski most - dodatni radovi

Obracun prema geodetskom snimku

142.900



28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Ure 7akovica 10.
24000 Subotica

Gradiliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

- butumenizirani noseći sloj BNS debljine d = 5 cm

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m2

Jed cena 1,810.00

Kolicina po ugovoru
140.000

Mesечно

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

142.900

Majšanski most - dodatni radovi

Obracun prema geodetskom snimku

142.900



28.10.2024.



VOJPUT a.d.
Ure ?akovica 10.
24000 Subotica

Gradliste ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ -
DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA
I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA
MAJŠANSKOM MOSTU

Obracunski list gradevinske knjige

Opis:

Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i llinjski
odvodnih kanala sa bitumenskom trakom

List broj: 1

Poz predracuna broj

Jedinica mere m

Jed cena 850.00

Kolicina po ugovoru:
35.000

Mesecno

Ukupno

0.000

Prenos iz prethodnog lista gradevinske knjige

za mesec: 09 2024

35.000

Majšanski most - dodatni radovi

Trotoar i saobraćajnica - $8 \times 2,5 + 7,5 \times 2 = 35,0$ m

35.000



Nadzorni organ



28.10.2024.